

Obnova a údržba stromořadí celopražského významu v roce 2014

Také v roce 2014 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu vysadit více než 3 753 nových stromů.

Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražského významu **vysadit více než 3 753 nových stromů.**

I v tomto roce pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o "Zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci", jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o **stromořadí celopražského významu** (dříve označena jako stromořadí I. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba stávajících stromů i nových výsad. Při realizovaných obnovách je v první řadě kladen důraz na snahu rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

Od 1. května 2014 přešla **správa a údržba vybraných stromořadí** celopražského významu na **Lesy hlavního města Prahy.**

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených.

Realizace 2014

Obnova stromořadí celopražského významu v roce 2014	
pokáceno	83
vysazeno	163

Obnova stromořadí na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 – II etapa

Cílem II. etapy obnovy bylo především doplnit prázdných stromových míst ve stromořadích. V rámci realizace tak byly pokáceny 4 stromy a vysazeno bylo celkem 16 nových stromů. Dále byl do stromořadí doplněn ochranný mobiliář v místech parkování vozidel - tj. bylo nově instalováno 9 ks pojezdných míří s kruhovou chránikou kmene proti najíždění vozidel.

Investor: MZO MHMP

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy

Projektant a autorský dozor: a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury (Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Forejtová)

Celková cena díla: 712 993,25 K bez DPH

Doplnění stromořadí v ulici Modřanská a Podolské nábřeží, Praha 4

Probíhala celková rekonstrukce stromořadí v úseku od Vyšehradského tunelu po ulici Stará cesta. Pokáceno bylo celkem 30 stromů a vysazeno bylo dle projektu jen 49 stromů, nebo další výsadby znemožnila v některých místech neekaná přítomnost inženýrských sítí a zásah jiné investiční akce do jedné z dotčených ploch. Zbývajících 12 kusů tak bude na jaře 2015 vysazeno na náhradní plochy v bezprostředním okolí stromořadí.

Investor: MZO MHMP

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy

Projektant a autorský dozor: Ing. Magdaléna Myšková - Kašáková

Celková cena díla: 955 399,34 K bez DPH

V průběhu září - prosince byly realizovány 4 veřejné zakázky malého rozsahu na základě zadání MZO MHMP na následující akce, včetně zajištění pěstlivé péče:

Dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí I. kategorie na území Prahy 2 a 3

Projekt řeší dosadbu stávajících prázdných stromových míst ve vybraných stromořadích, která ve velké většině již v minulosti prošla celkovou rekonstrukcí. Pokáceno bylo 5 stromů a vysazeno bylo celkem 52 stromů. Z toho 19 ks na území Prahy 2 (stromořadí Anglická, Benátská, Krkonošská, Na Slupi, U Kanálky, Vyšehradská) a 33 ks na území Prahy 3 (stromořadí Domažlická, Jana Želivského, Jiínská, Konvova, Lucemburská, Škroupovo nám., Velehradská).

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Les hl. m. Prahy

Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s. r. o.

Projektant a autorský dozor: Ing. Lukáš Wesselský

Celková cena díla: 1 046 540,- Kč bez DPH

II. etapa rekonstrukce stromořadí Janáčkovo nábřeží, Praha 5

Impulsem pro realizaci rozsáhlého zásahu do stromořadí byl pád jednoho ze starých stromů v roce 2012. Na základě znaleckého posudku a dendrologického průzkumu byla podána žádost o kácení na OPP MHMP a OŽP ÚM Prahy 5, kácení proběhlo v rozsahu příslušných povolení dotčených orgánů. Pokáceno bylo 42 stromů a vysazeno celkem 38 nových. Výsadbu vyššího potenciálu stromů do tohoto stromořadí neumožňuje přítomnost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Zbývající stromy z uložené náhradní výsadby tak budou v roce 2015 vysazeny na náhradní lokalitě.

Na základě obanského podnětu a následného opatření IŽP došlo v závěru roku k perušení prací na realizaci rekonstrukce. Dokonovací stavební práce, tj. dodlaždní mozaikové dlažby v místech rušených a posouváných stromových míst, se tak dostaly do období, kdy je technologicky nebylo možné realizovat. Na základě požadavku správce komunikace tj. TSK HMP a v souladu se schválenými Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy do povrchu komunikací, byla rozebrána místa mozaikové dlažby provizorně zajištěna betonovou strukou a následně budou zptn dodlaždná za vhodných klimatických podmínek v jarním období roku 2015.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Les hl. m. Prahy

Dodavatel: GARTENSTA PLUS s. r. o.

Projektant a autorský dozor: Ing. Magdaléna Myšková - Kašáková

Celková cena díla: 1 381 486,- Kč bez DPH

Realizace návrhu trvalek v Italské ulici před rezidencí Riegerovy sady, Praha 2

V zeleném pásu podél komunikace, kde nebylo možné provést výsadbu stromů vzhledem k výskytu vysokého potenciálu inženýrských sítí, byl zrealizován záhon s výsadbou extenzivního společenstva trvalek a cibulovin (celkem 45 druhů rostlin). Celková výměra jednotlivých osázených ploch je 372 m², na ochranu proti vstupu do prostoru záhonu bylo vybudováno jednoduché oplocení. K výsadbám byl zároveň instalován informační panel pro veřejnost.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Les hl. m. Prahy

Dodavatel: Baobab - péče o zeď s. r. o.

Projektant a autorský dozor: Ing. Štěpánka Šmídová

Celková cena díla: 1 060 492,20 K bez DPH

Technická opatření a dosadba stromořadí U Rajske zahrady, Praha 3

Stromořadí prošlo v minulosti celkovou rekonstrukcí, ale pro nepříznivé stanovištní podmínky došlo u nových výsadeb k rozsáhlým výpadkům. Cílem projektu proto bylo v první řadě technické řešení odvodnění výsadbových jam a volba vhodnějšího taxonu do nejvíce zatíženého úseku. Pokáceny byly 2 stromy a vysazeno 8 nových.

Investor: MZO MHMP, prostřednictvím Les hl. m. Prahy

Dodavatel: TILIA Garden s. r. o.

Projektant a autorský dozor: Ing. Aleš Steiner

Celková cena díla: 379 365,- K bez DPH

Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru městské zeleně MHMP (Pozn.: od 4/2015 Odbor ochrany prostředí MHMP), který bude zajišťovat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let.

V roce 2014 bylo na obnovu pražských stromořadí I. kategorie vynaloženo cca 5,5 milionu Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,5 mil. Kč.