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- Odbahnění prostoru nádrže, zlepšení
kvality vody a zlepšení rekreačních 
podmínek; 

- Obnovení původního akumulačního 
prostoru nádrže;

- Upravení přírodních podmínek východní
části nádrže VD Hostivař – zejména v 
oblasti jihovýchodní zátoky. Tato lokalita 
svou polohou nabízí vhodné prostředí pro 
rozvoj vodních rostlin a živočichů vč. 
obojživelníků. Část zátoky bude osázena 
vodními rostlinami a vytvoří se zde 
litorální pásmo;

Pozn.: Od doby uvedení do 
provozu v roce 1963 nebyla nádrž
čištěna a postupně se zanáší
splaveninami z výše položeného 
povodí potoka Botič, který nádrží
protéká.
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- Dotčené pozemky: k.ú. Hostivař p.č. 2218; k.ú. Háje p.č. 540/1; k.ú. Petrovice 
p.č. 577/1, 577/5, 577/6, 577/8, 577/12. Uvedené pozemky jsou vedeny jako 
vodní plocha a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, pouze pozemek č. 577/1 je ve 
vlastnictví soukromé osoby.

- Oblast zdrže určená k odbahnění: řkm 13,47 až řkm 15,45 (od hráze VD po 
přeronovou hrázku), což činí dle geodetického zaměření a aktuálních výpočtů
celkem 196 837 m3 bahna.

- Pro odbahnění nádrže bylo zvoleno klasické odbahnění „suchou cestou“
– vypuštění a vysušení nádrže s následným odtěžením bahna a odvezením 
na místo uložení.

- Předpokládané náklady celého projektu                                                     
148 mil. K č

Výše uvedené skutečnosti vychází ze 
zpracované projektové dokumentace, která byla 
projednána s dotčenými orgány státní správy. V 
současnosti je zpracována dokumentace ve 
stupni pro výběr zhotovitele stavby včetně
aktualizace chemických rozborů sedimentů v 
nádrži.
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- Z důvodu postupného odvodňování a vysychání je realizace stavby 
rozdělena na dva úseky – nejprve se odbahní horní úsek, následně dolní
úsek nádrže;

- Předpokládané kubatury odtěžovaného bahna                                                
a finanční náklady:

- horní úsek: 57 534 m 3 bahna; 43 mil. K č

- dolní úsek: 139 303 m 3 bahna; 105 mil. K č

Stavba je dále rozdělena na šest 
stavebních                                        
objektů:
SO 02-H Odbahnění / horní úsek
SO 03-H Revitalizace / horní úsek
SO 04-H Konečné úpravy / horní úsek
SO 01-D Stokování / dolní úsek
SO 02-D Odbahnění / dolní úsek
SO 04-D Konečné úpravy / dolní úsek
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Horní úsek:

- Vlastní realizace projektu byla započata v říjnu 2009 postupným vypuštěním 
nádrže VD na zimní provozní hladinu, tj. 245,1 m n.m (Bpv);

- V současné době probíhá další snížení hladiny až na kótu 242,2 m n.m (Bpv);

- Stokování dna v horním úseku a následné vysychání bahna;

- Realizace provizorního komunikačního systému ve dně nádrže horního úseku; 
odtěžení bahna a jeho odvoz k definitivnímu uložení;

- Revitalizace – zřízení tří ostrovů v jihovýchodní zátoce;
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Dolní úsek:

- 1.9. až 15.10. 2010 postupné snižování hladiny z úrovně 242,20 m n.m.; výlov ryb;

- Stokování dna v dolním úseku a následné vysychání bahna;

- Realizace provizorního komunikačního systému ve dně nádrže dolního úseku; 
odtěžení bahna a jeho odvoz k definitivnímu uložení;

- Zahájení napouštění nádrže (po likvidaci propustků a provizorních komunikací);

- Konečné úpravy (opravy dotčených komunikací, apod.);

- Dokon čení a předání stavby.
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Měsíc 4/5 5 5 5 5 5/6 6 6 6/7 7 7 7 7 8 8 8 8 8/9 9 9 9 9 10 10

Činnosti:                              týdny: 17 18 19 2 0 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

projektová a zadávací dokumentace

informace pro Radu HMP 4.5. 22.6.

projednání ZD na LEG

zveřejnění výběrového řízení 5.5.

uzávěrka výběrového řízení 28.5

otevírání obálek 1.6.

zasedání hodnotící komise

zpracování materiálu do Rady HMP

připomínkování materiálu

schválení Radou HMP

lhůta na podání námitek 

uzavření smlouvy

předání staveniště zhotoviteli

snížení hladiny na 242,2 m n.m

odvodnění bahna – horní úsek

těžba a odvoz bahna -  horní úsek

vypuštění vody – dolní úsek

odvodnění bahna – dolní úsek

závěrečný výlov ryb - ČRS 3.11.

*

* V závislosti na ukončení výběrového řízení na zhotovitele














