

Plánované realizace OCP MHMP v Královské Oboře Stromovce v roce 2021 a 2022

Podrobnější informace jsou průběžně doplňovány na webové stránce ke Královské oboře Stromovka.

[webová stránka ke Královské oboře Stromovka](#)

1. **Realizace provozního výjezdu z parku Stromovka** – zrealizováno v polovině roku 2021
2. **Realizace atypického piknikového místa s pevným grilem** – realizace podzim 2021/jaro 2022
[více informací](#)
3. **Rekonstrukce přičleněné části Výstaviště k parku Stromovka** – předpokládaný termín realizace 2022,
[více informací](#)
4. **Realizace ramp v rámci schodišť do dna bývalého rybníka** - realizace podzim 2021/jaro 2022
5. **Rekonstrukce cesty od bývalého bubenečského nádraží směrem ke Gotthardské bráně** - realizace proběhne na podzim 2021 – jaro 2022 (vyjma opravy schodiště, které není na pozemcích ve správě OCP MHMP, stále nedošlo k požadované oficiální směně pozemků)
[více informací \(v přípravě\)](#)
6. **Protierozní opatření na svahu nad vyhlídkou nad Kaštánkou** – realizace jaro 2022
7. **Rekonstrukce dětského hřiště Koníček včetně navazujících komunikací a opravy schodišť** - realizace plánována na rok 2022), [více informací](#)
8. **Rekonstrukce multifunkčního hřiště na Kaštánku** – předpokládaný termín realizace 2022
9. **Oprava a doplnění zábradlí u portálu buštěhradské dráhy** – realizace podzim 2021
10. **Rekonstrukce závlah v okolí Planetária a v Rozáriu včetně realizace přípojky vody z Vodárenského domku** – realizace opravy závlah – jaro 2022, přípojka pro napojení užitkové vody – předpoklad druhá polovina roku 2022
11. **Oprava komunikace od Planetária po osu Výstaviště – Šlechtova restaurace** – realizace podzim 2021, [více informací](#)



Orientační mapa Královské obory Stromovka s přehledem plánovaných akcí (období 2021/2022):

[mapa v PDF formátu](#)